1.Посочете какви критерии на ик.развитие бяха приети в Копенхаген

При ик.развитие са приети няколко критерии в Копенхаген и те са:

· конкретна способност

· износ на капитала

· здравеопазване

· брутен нац.продукт

· технически показатели

· заетост и безработица

· доходи 

· преки чужд.инвестиции

· производствени структури

2.Показатели за прогнозиране на устойчиво развитие

Същ.различно деление на показателите на устойчиво развитие:

· според тяхната природа-натурални, стойност и трудови;базови,интегрални.Близки по х-р се явяват показателите  като норма,лимит,норматив.Нормата е показател,който се изчислява в единица ресурс,тя е коеф.Норматива също е показател,който х-зира планов център и периферия.Лимита е показател,явяващ се като граница – горна и долна.С натур.показатели не можем да давам хар.за качеството на продукта и за кое време се отнася тяхното приложение.Показателите за използване при прогнозиране на устойчиво развитие са за :екологическата с-ма,соц. и ик.с-ма

3.Планови документи , предписвани да бъдат разработени закони за регионално развитие:

· стратегии

· планове

· мерки

· програми

Тест 1

1. Да се опрели бр.на неод.работници на едно предпр.,ако са известни следните данни

а) тъкачни станове-100

б)един работник обслужва 8 стана

в)ефективния фонд раб.време на 1 работ – 270 дни

г)режимен фонд на машините-300

д)предвижда се работа на 2 смени

Т1=М.S.T=   100.2.1      = 27,77 раб.
       Ef:Pm   (270:300).8
2.Посочете показателите,които се прилагат за използване при прогнозиранен на устойчиво развитие:

а)за екологическа с-ма

б)за соц.с-ма

в)за икон.с-ма

Отг.И 3-те са верни

3.Намерете крайния срок за едно изпълн.на 1 проект,ако са известни следните данни:

Работа                    Време                         Послвдователност

  А                              5                                          0-1

  Б                              4
  1-2

  В                              6
  1-3

  Г                              8
  1-4

  Д                              4
  2-5

  Е                              4
  3-5

 Ж                             10    
  4-5

Реш.

	Работи
	време
	Най-рано
	Най-късно
	Общ запас
	Критичен път

	
	
	започ
	завър
	зипоч
	завър
	
	

	0-1
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	!

	1-2
	4
	5
	9
	9
	19
	10
	

	1-3
	6
	5
	11
	11
	19
	8
	

	1-4
	8
	5
	13
	13
	13
	0
	!

	2-5
	4
	9
	13
	13
	23
	10
	

	3-5
	4
	11
	15
	15
	23
	8
	

	4-5
	10
	13
	23
	23
	23
	0
	!


Път а ( в ( е   5+6+4=15 дена

Път а ( б ( д     5+4+4=13 дена

Път а (  г ( ж   5+8+10=23 дена

4.Прогнозиране на икон.растеж
Тест 3

1.Изчислете какво трябва да бъде общото произв.,ако са известни следните данни:

а) матрицата на коефиц.на комплексните разходи е:

     1,950        0,2516

     0,3774      1,2310

б) прогнозата за крайния продукт е : 100  и 50 

Реш: 

а) какво е общото произв.

 (1,950       0,2516) .  (100)= 207,58  общ.произв

  (0,3774    1,2310 ) .  (50)  =   99,29  общ.произв    

1,950.100 + 0,2516 . 50 = 195 + 12,58 = 207,58

0,3744.100 + 1,2310 . 50 = 37,74 + 61,55 = 99,29  

б) 207,58 – 100 = 107,58

    99,29 – 50 = 49,29 

Общ.произв. е по –голямо от крайния продукт

2.Начартайте кривата на опита на произв.на продукт А, за който е известно,че ако всяко у-вяване на обема се съпътства от намаляване на разходите с 15 % 

обем

	


                     Кривата на опита на произв.на продукт А е много стръмна     
                                    разход

3.Посочете кои стратегически проекти следва да бъдат реализирани като използвате метода на решетката на привлекателност и реализуемост,ако е известно че са подготвени 3 проекта със следните х-ки

 C1 – нарастване –слабо,реализуемост- слаба

 C2 – нарастване – добро, реализуемост - добра

 C3 -  нарастване – добро, реализуемост – средна

	         реал

(
	Слаба
	Добра
	Средна

	Добро
	
	C2
	C3

	Слабо
	C1
	
	


От ляво на диаг.проекта се реализира –   C1 на диаг.проекта се разработва допълнително 

От дясно на диаг.не се реализират проекти

4.Планиране – еволюция в концепциите и практиката. 

Тест 5 

1.Напишете формулата за изчисляване срока на откупуване на инвестиции

T= KB          Т – срок на откупуване 

     печ
КВ – капиталови вложения

Ке= 1    - коеф.на ефективност е реципрочна величина на срока на откупуване

        Т

2.Намерете крайния срок за едно изпълнение на един проект , ако са известни следните данни

	а
	б
	в
	г
	д
	е
	ж

	5
	4
	6
	8
	4
	4
	10

	0-1
	1-2
	1-3
	1-4
	2-5
	3-5
	4-5


работа

време

по-ност

Реш.

	Работи
	време
	Най-рано
	Най-късно
	Общ запас
	Критичен път

	
	
	започ
	завър
	зипоч
	завър
	
	

	0-1
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	!

	1-2
	4
	5
	9
	9
	19
	10
	

	1-3
	6
	5
	11
	11
	19
	8
	

	1-4
	8
	5
	13
	13
	13
	0
	!

	2-5
	4
	9
	13
	13
	23
	10
	

	3-5
	4
	11
	15
	15
	23
	8
	

	4-5
	10
	13
	23
	23
	23
	0
	!


Път а ( в ( е   5+6+4=15 дена

Път а ( б ( д     5+4+4=13 дена

Път а (  г ( ж   5+8+10=23 дена

3.Съставете прогноза за продажбите по метода на експоненциалното изглаждане,ако са известни следните данни:

а) отчетни данни за продажбите 

я    2000

ф   2100

м   2050

а    2200

м   1800

ю   1900

б) оценка за а=0,7

Реш.

Pt + 1= a.Vt + ( 1 – a ). Pt

P3= 0,7.2100+ (1-0,7).2000=2070

P4= 0,7.2050+ ( 1-0,7).2070=2056

P5= 0,7.2200+(1-0,7).2056=2156,80

P6=0,7.1800+(1-0,7).2156,80= 1907,04

	Месеци     
	   V
	Pt+1=a.Vt+ (1-a).Pt

	
	
	 a=0,7

	Я
	2000
	

	Ф
	2100
	2000

	М
	2050
	2070

	А
	2200
	2056

	М
	1800
	2156.80

	Ю
	1900
	1907,04


4.Метод на прогнозиране на крайно потребление

