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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013
ТЕХНИЧЕСКO ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА) 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„С Ъ З Д А В А Н Е   Н А

С И С Т Е М А   З А   Р А Н Н О

О П О В Е С Т Я В А Н Е   Н А

Г О Р С К И   П О Ж А Р И”
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Описание на поръчката:

Изпълнителят подпомага ОА Смолян, като бенефициент по Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., при изпълнението на обществените поръчки, с предмет: „Създаване на система за ранно оповестяване на горски пожари”, осъществявана в изпълнение на проект „Чрез превенция да съхраним природната красота на Родопа планина” (REPORT) по Оперативна програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013”,

1.2. Място на изпълнение на поръчката:

Поръчката ще се изпълнява на територията на област Смолян - Република България.

2. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ:

2.1. Дейност 1 – Встъпителна фаза:

2.1.1. Провеждане на стартираща среща между Изпълнителя и Възложителя с цел уточняване на основни въпроси във връзка с изпълнението на договора – актуализиран график на дейностите, разпределение на функциите, поддържане на комуникация, посочване на необходими допълнителни документи и информация, които трябва да бъдат подготвени и предоставени на изпълнителя за целите на изпълнение на дейностите по проекта, за да бъдат предоставени при работната среща по следващия пункт 2.1.3. Срещата се провежда в срок до 10 /словом десет/ календарни дни след подписване на договора за изпълнение.

2.1.2. В съответствие с разработената от изпълнителя Стратегия и методология за изпълнение на дейностите по поръчката /Образец № 2а/ се изготвя работен план за действие от страна на Изпълнителя, който се представя за съгласуване на Възложителя в срок до 15 /словом петнадесет/ календарни дни след подписване на договора за изпълнение. Работният план включва детайлно описание на дейностите през съответния период от изпълнението на договора. В работния план се посочват датите на стартиране и приключване на дейностите, ключовите и неключови експерти, необходимите източници и ресурси за извършване на проучванията и изследванията и цялостно изпълнение на поръчката; датите, на които изготвените продукти и разработки ще бъдат предоставени за коментари на възложителя; датите, на които ревизираните съгласно коментарите продукти и разработки от изпълнението на договора ще бъдат предоставени на Възложителя, както и датата на заключителна среща за обсъждане и приемане на препоръки.

2.1.3. Организиране на работна среща между Изпълнителя и Възложителя в срок до 15 /словом петнадесет/ календарни дни след подписване на договора за изпълнение. На срещата Изпълнителят представя работния си план, ръководителя на екипа и експертите, ангажирани с изпълнението. На срещата присъстват представители на двете партньорски организации в проекта, ръководителя на екипа и ключовите експерти, ангажирани с изпълнението на настоящия договор. Възложителят предоставя на изпълнителя наличните необходими допълнителни документи и информация с оглед изпълнение на дейностите по проекта.

2.2. Дейност 2 – Фаза на изпълнение на дейностите по поръчката.

Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на следните видове дейности:

2.2.1. Доставка на 2 броя GPS висок клас приемници.
Реализация: Доставка на процесор минимум 650 mHz, съвременна операционна система, GPS, SD, USB.
Начин на отчитане: Приемателен протокол.
2.2.2. Изграждане на мрежа от автоматични метеорологични наблюдателни станции, в това число 15 кули.
Цел: Изграждане на локална метеорологична мрежа за непрекъснато (през 10-минутен интервал) получаване на информация за състоянието на основните метеорологични елементи – вятър (посока и скорост), температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, атмосферно налягане, валежи. Получаваната информация ще се използва в две направления: I. При пространственото обобщение на метеорологичната обстановка в района и изготвяне/актуализиране на карта на опасността от горски пожар на всеки 6 часа; II. За изготвяне на симулация на развитието на горски пожар и подпомагане вземането на информирани оперативни решения от оторизираните органи при достигане, ограничаване и потушаване н пожара. 

Реализация:  Изграждането на локалната метео-мрежа от 15 станции на територията на област Смолян включва няколко етапа: 1. Избор на най-подходящите за целта места. Този избор се осъществява в съответствие с препоръките и условията за изграждане на метеорологичен пост и обезпечава максимално голяма представителност, както и съобразяване с транспортна достъпност, гористост, собственост на терена и се съгласува с Възложителя. При избора на място се проверява/документира и покритостта на района със достатъчно силен сигнал от най-близо разположената клетка на избрания за пренос на данните мобилен оператор; 2. Оценка на необходимата височина на метеорологичната кула, на която ще се инсталират метеорологичните уреди за всяко избрано място (в зависимост от релефа, височината на заобикалящите дървета и др.); 3. Изработване на самата кула по предварително разработен проект, извозване и монтиране на кулата на предвиденото място; 4. Инсталиране и пускане в действие на автоматичните метеорологични уреди и видеокамерата. Стартиране на преноса на данни чрез документирани тестове: за метеоинформацията и за видеоизображението; 5. Интегриране на преноса на метеорологични данни и видеоизображението от наблюдателните пунктове през WWW до сървъра на Проекта. Организиране на достъп до базата от метеорологични и видео данни за предвидените ползватели.

Технически изисквания към уредите в комплекта на метеорологичната станция

	Сензор
	Измервателна единица/тип
	Диапазон
	Точност на измерване

	Скорост на вятъра
	м/сек
	0 - 50
	0,1 м/сек

	Посока на вятъра
	Градус
	0 - 360
	1 градус

	Температура на въздуха
	Со
	-30 - +60
	0,1 Со

	Относителна влажност на въздуха
	%
	0 - 100
	1 %

	Атмосферно налягане
	hPa
	920 - 1080
	1 hPa

	Атмосферни валежи
	Мм
	 -
	0,1 мм

	Логер за данни/ data logger + GPRS/ 3G трансмисия на данните/ data transmission
	local storage + data transmission over internet
	
	

	IP66 противовлажна кутия за логер, дисплей, 3G/ GPRS / IP66 waterproof box
	IP66
	
	

	Алтернативно захранване на комуникационно и компютърно оборудване:

- соларни панели, акумулатори с мощност до 300 Вата
	
	
	


Начин на отчитане: Приемателен протокол, набор от снимки на инсталираните метеокули, копие от тестовите проби по пренос на метеоданни.
2.2.3. Инсталиране на автоматично видеонаблюдение и видео контрол за 15 метеорологични кули.

Цел: Получаване на актуално изображение със стандартна разделителна способност (640/480 tvl) за целите на видеоконтрола за наличие на горски пожари в района на видимост от съответната камера. За целта следва да е обезпечен отдалечен контрол на позициониране на камерата: 360o по азимут и 90о по зенит. 

Реализация: Изборът на видеокамера следва да обезпечи безпрекъсваем видеоконтрол за територията на видимост от мястото на инсталиране. Максимална територия на видимост се гарантира от правилния избор на място за монтиране и височината на метеокулата и монтиране на камерата на върха на метеокулата. 

Начин на отчитане: Приемателен протокол, тестови изображения от всяка камера в основните посоки.

Технически изисквания към видеокамерата: PTZ - IP камера за външен монтаж с куполен кожух.
2.2.4. Предоставяне на лиценз за предаване на метеорологични данни от видео контрол.

Цел: Обезпечаване на пренос на данните от автоматичните метеоизмервания и видеоизображение от съответното място на монтиране на метео кулата през WWW на избран мобилен оператор до сървъра на Проекта.

Реализация: Реализиране на договорни отношения с избрания мобилен оператор.

Начин на отчитане: Довор за пренос на данни от мобилен оператор за срок от 18 месеца след изпълнение на ОП.

2.2.5. Предоставяне на лиценз за постоянно получаване на оперативно сателитно изображение / за срок от 2 години/.

Цел: Осигуряване на непрекъснато получаване на достъп до оперативни многоканални сателитни изображения със свръхвисока времева разделителна способност.

Реализация: Закупуване на 2-годишен лиценз от оторизирани представители на програми за сателитно заснемане със свръхвисока времева разделителна способност. 

Начин на отчитане: договор за получаване на оперативни сателитни изображения.
2.2.6. Разработване на концептуална и логическа структура на ГИС база данни.

Цел: Дефиниране на логически обоснован модел за последващо изграждане на ГИС.
Реализация: Създаване на блок диаграма и пълно описание на всички необходими данни и функционалности, свързани със захранването на бъдещата система с оперативна и базова информация. Данните да бъдат съобразени с изискванията на OGC по отношение на оперативната съвместимост и да бъде обезпечена възможност за реализация на Web Map Service.

Начин на отчитане:Приемателен протокол.
2.2.7. Идентифициране на източници на пространствена информация.

Цел: Идентифициране на източници на информация, оценка на качеството и възможностите за интеграция в ГИС.
Реализация: Детайлно описание на наличните изходни данни с отношение към горските пожари в трансграничния регион и оценка на качеството им по отношение на (позиционна и съдържателна акуратност, наличието на топологични правила, актуалност и т.н.) Специално отношение следва да се обърне на възможностите за обезпечаване на покритие от двете страни на границата.

Начин на отчитане: Приемателен протокол.
2.2.8. Дигитализиране на граничната инфраструктура с Република Гърция.

Цел: Получаване на конкретна информация за пространствената конфигурация на българо-гръцката граница.

Реализация: Дигитализация и конвертиране на налична информация за граничните съоръжения с цел по-доброто информационно обезпечаване на евентуални съвместни дейности при възникване на горски пожар.

Начин на отчитане: Приемателен протокол, цифрова база от данни за граничната инфраструктура с Република Гърция.
2.2.9. Оперативна работа и дигитализация на горски пътища на територията на област Смолян.

Цел: Получаване на информация за пространствената конфигурация на съществуващите горски пътища.

Реализация: Конвертиране и дигитализиране, с последваща теренна верификация на съдържанието. Основните източници на информация следва да са ортофотоизображения от 2007 и 2010/2011 г., сателитни изображения с висока пространствена разделителна способност, данни от КВС, влезли в сила кадастрални планове и др.

Начин на отчитане: Приемателен протокол, цифрова база от данни за горски пътища на територията на област Смолян.
2.2.10. Създаване на интегрирана база данни.

Цел:Информационно обезпечаване на проекта с геопространствена информация.

Реализация: Създаване в съответствие с дефинираната концептуална и логическа рамка на географски данни за българската част от трансграничния регион с възможност за интеграция със същите като тип и структура данни за територията на Гърция. Данните следва да се съхраняват посредством СУБД (комерсиална или с отворен код), и да са достъпни от петте информационни центъра. Всички данни трябва да са окомплектовани с метаданни в съответствие с директивата за INSPIRE.

Начин на отчитане: Приемателен протокол, цифрова интегрирана база от данни.
2.2.11. Изработване на карти за степента от горски пожари.

Цел: Автоматично генерирани оперативни интегрирани карти на всеки 6 часа за степента на опасност от горски пожар, отчитащи наличие на горим материал, метеорологични предпоставки за възникване на пожар.

Реализация: Разработване на алгоритъм за автоматизирано генериране на карти за степента на опасност от горски пожар на основата на: 10-минутните автоматични метеорологични наблюдения в локалната метеомрежа; установените пространствени закономерности в разпределението на стойностите на метеорологичните елементи; установените закомерности на въздействие на релефа върху пространственото разпределение на стойностите на метеорологичните елементи; отчетено наличие на горим материал (на основата на анализ на състоянието на растителната покривка).  Интегрираните карти за степента на опасност от горски пожар ще се разпространяват чрез WWW и специално изработени табла, монтирани в подходящи места, като: кметства на населените места, туристически и производствени бази и др. 

Начин на отчитане: Приемателен протокол, тестови карти на степента от горски пожари.
2.2.12. Изготвяне на алгоритъм за обработка и извличане на информация от сателитните изображения.

Цел: Извлечена информация от оперативните сателитни изображения в две направления: 1. Установяване на възникващи огнища на горски пожари („hot-spot“ анализ); 2. Установяване на състоянието на горската покривка (на базата изчисляване на индекса на растителната покривка - NDVI).

Реализация: Разработване на алгоритъм на последователност от процедури при получаването, обработката и анализа на оперативните сателитни изображения и интегриране на информацията в „системата за оценка на опасност от горски пожари“.

Начин на отчитане: Приемателен протокол.
2.2.13. Информационно обединение в ГИС и картите за мястото на пожара.

Цел: Динамична визуализация на местоположението на пожара в ГИС среда.
Реализация: Всяко регистрирано събитие трябва да се поддържа в системата, регистрира своевременно и визуализира на картата, за предоставяне на обща оперативна картина на ситуацията. След визуализация на картата в ГИС среда следва в десктоп ГИС да се определи достъпност до местоположението на пожара, отчитайки пътната мрежа, релефа, проходимостта на терена извън пътища и др. фактури. Необходимо е и определяне на най-близката налична техника (структура на НС „Пожарна и аварийна безопасност” за съответно известяване. 

Начин на отчитане: Приемателен протокол.
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА
3.1. Отговорни органи

За целите на изпълнението на договора при възложителя ще бъде създадено Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), което ще включва ръководител на проекта и ключови експерти със съответните компетенции за управление на договора. Правата на Възложителя за възлагане, приемане и отчитане на работата, подписване на съответните документи и разплащането с Изпълнителя ще бъдат делегирани на Ръководителя на проекта в рамките на ЗИП.

3.2. Управляваща структура 

Ежедневното управление на договора ще се извършва от ЗИП (Звено за изпълнение на проекта).

В процеса на изпълнение на договорните си задължения Изпълнителят ще осъществява контакти със служители от структурите на ОА Смолян, като предварително координира действията си със ЗИП и Възложителя, които в рамките на своите компетенции ще му оказват необходимото съдействие за набавяне на документи и информация за целите на изпълнението.

3.3. Осигуряване на условия от Възложителя и другите участници 


Възложителят ще предприеме необходимите стъпки за улесняване на комуникацията  между експертите на изпълнителя и всички участници в процеса на изпълнение на дейностите по проекта. Той ще предоставя цялата налична и релевантна информация с цел успешното изпълнение на договора, както и ще осигурява навременно одобрение, коментари, препоръки и предложения върху изготвените от Изпълнителя доклади.

Изпълнителят е необходимо да разполага с оборудвано работно място за изпълнение на договора. Той трябва да покрие всички административни и логистични разходи, както и разходите за специализирано офис-оборудване, консумативи и други, необходими за изпълнението на договора.  

Това включва, но не се ограничава до:

* Компютърни конфигурации, софтуер и друго офис оборудване.

* Необходими лицензи за изпълнение на дейностите по поръчката.

* Всички куриерски, пощенски и други подобни услуги.

* Всички други комуникационни услуги.

* Транспортни разходи. 

4. ЛОГИСТИКА И ВРЕМЕВА РАМКА 

4.1. Местонахождение

Проектът ще бъде изпълняван на територията на област Смолян.

Конкретната стратегия и методология за изпълнение на всяка дейност трябва да бъде определена в офертата на изпълнителя, която става неразделна част от договора.

4.2. Начало и период на изпълнение на договора

Избраният изпълнител трябва да започне изпълнението на договора след подписването му. Срокът за изпълнение на договора се оферира от изпълнителя в офертата му, но е не по-дълъг от 120 /словом сто и двадесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.

5. ДОКЛАДИ   

5.1. Изисквания за изготвяне на докладите

При изпълнението на проекта изпълнителят представя следните доклади:

5.1.1. Встъпителен доклад към началото на проекта – следва да се предаде до 15 /словом петнадесет/ календарни дни след стартиране на договора за изпълнение. В него изпълнителят представя накратко всеки един от експертите в екипа, посочва първите направени констатации и заключения, работния си план, описва специфичните дейности и графика за извършването им, идентифицира потенциалните проблеми, които е възможно да възникнат в процеса на изпълнение на договора, както и по какъв начин те ще се преодолеят.

5.1.2. Междинен отчет за хода на изпълнението на договора – в срок до 60 /словом шестдесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, Изпълнителят представя на Възложителя отчет за извършената и предстоящата работа по договора.

5.1.3. Окончателен доклад при приключване на договора - Той се представя в края на периода на изпълнение на договора и включва информация за всички извършени дейности. Изпълнителят обобщава основните си заключения и прави окончателен анализ на постигнатите резултати от изпълнението. Проект на окончателния доклад се предава на Възложителя най-малко 3 /три/ календарни дни преди края на периода за изпълнение на договора.   

В следната таблица са посочени в резюме исканите доклади и сроковете за тяхното представяне:

Таблица 1

	Доклади
	Срокове за представянето им

	Встъпителен доклад по проекта
	До 15 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение

	Междинен отчет за хода на изпълнение на договора
	До 60 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение

	Окончателен доклад при приключване на договора – работна версия
	До 3  календарни дни преди края на срока на договора


6. ПЕРСОНАЛ
За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с експертен състав, включващ минимум 2 /двама/ специалисти, както следва: 

6.1. Експерт 1, който да отговаря на следните изисквания:
· Да притежава диплома за завършено висше образование, степен „магистър”, специалност „географски информационни системи”, „география” или еквивалентна;

· Да притежава стаж по специалността: не по-малко от 5 /пет/ години;

· Да е участвал като ключов експерт при изпълнението на минимум 1 /един/ договор за разработване и внедряване на географски информационни системи.
6.2. Експерт 2, който да отговаря на следните изисквания:
· Да притежава диплома за завършено висше образование, степен „магистър”, специалност „физика на атмосферата”, „география” с профил хидроклиматология  или еквивалентна;

· Да притежава стаж по специалността: не по-малко от 5 /пет/ години;

· Да е участвал като ключов експерт при изпълнението на минимум 1 /един/ договор за изграждане на метеорологична мрежа.

Покриването на посочените изисквания се удостоверява при условията, подробно описани в обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците и указания за подготовка на офертите.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Гаранционният срок на създадената географската информационна система и мрежа от автоматични метеорологични наблюдателни станции, предмет на поръчката, се оферира от участника в процедурата, но е не по-малко от 1 /една/ година, считана от датата на приемане на изпълнението на обществената поръчка.

В рамките на гаранционния период изпълнителят отстранява за своя сметка настъпилите повреди чрез извършване на необходимите ремонти (осъществява пълно безплатно сервизно обслужване).
8. ЕЗИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Създадените в изпълнение на дейностите по договора продукти, в това число географската информационна система и мрежата от автоматични метеорологични наблюдателни станции и доставени устройства, следва да са разработени с приложения за функциониране на български, гръцки и английски език с оглед създаването на единна географска система и метеорологична мрежа на териториите на двете страни - Р. България и Р. Гърция.

[image: image2.jpg]REPUBLICOFBULGARIA  Project “through pREYention to Preserve the
Regionsl Admiisraion natural beauty Of the Rhodope mounTain”
sam REPORT

KK AHMOKPATIA

i MATOAIKE







Том ІІ – Книга ІІ

[image: image2.jpg]